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KẾ HOẠCH

Triển khai thực hiện quy hoạch xây dựng nông thôn mới năm 2013

I. Mục đích, yêu cầu:
Triển khai thực hiện các nội dung, mục tiêu trong đồ án quy hoạch, đề án xây dựng nông thôn mới, phấn đấu năm 2013 xây dựng đạt chuẩn tiêu chí về hình thức tổ chức sản xuất và chuẩn bị nội dung cơ bản cho xây dựng đạt chuẩn các tiêu chí về giao thông và môi trường vào năm 2014.
II. Căn cứ pháp lý:

Quyết định số 2819/QĐ-UBND ngày 02/10/2012 của Ủy ban nhân dân huyện Phong Điền về việc phê duyệt quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Phong Hải;
Kế hoạch số 09/KH-UBND ngày 17 tháng 01 năm 2013 của Uỷ ban nhân dân huyện về triển khai thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới và đảm bảo an sinh xã hội năm 2013;
Nghị quyết sô 1a/BT1/NQ-HĐND ngày 29 tháng 3 năm 2013 của Hội đồng nhân dân xã Phong Hải khoá X về việc bổ sung nhiệm vụ kinh tế-xã hội năm 2013;

III. Nội dung kế hoạch:

1. Công tác tuyên truyền:

Triển khai đợt cao điểm về tuyên truyền thực hiện quy hoạch xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã bằng nhiều biện pháp như: tuyên truyền qua trang thông tin điện tử xã, hệ thống truyền thanh xã, tuyên truyền lồng ghép qua các buổi họp của các tổ chức hội đoàn thể: Phụ nữ, Nông dân, Thanh niên, Cựu chiến binh, tuyên truyền trực tiếp đến tận nhóm hộ, hộ gia đình và cá nhân.
Nội dung tuyên truyền tập trung chủ yếu vào việc thực hiện theo 19 tiêu chí về nông thôn mới đặc biệt các tiêu chí chưa đạt (tiêu chí: số 2, số 3, số 13 và số 17), vận động nhân dân tham gia thực hiện quy hoạch xây dựng nông thôn mới cụ thể: công tác giải toả mặt bằng hành lang lộ giới các tuyến đường liên xã, liên thôn, đường thôn; mở rộng các tuyến đường trong khu dân cư theo quy hoạch; vận động nhân dân tham gia thực hiện xây dựng vĩa hè tuyến đường liên xã, liên thôn và xây dựng các tuyến đường trong khu dân cư
Phương pháp tuyên truyền bằng báo cáo tài liệu giới thiệu quy hoạch và chỉ dẫn thực hiện trên thực địa, tổ chức tuyên tryền vận động trước sau đó triển khai thực hiện trên thực địa, kết hợp vừa vận động vừa thực hiện.
2. Công tác triển khai thực hiện ngoài thực địa:

Công tác cắm mốc thực địa: (đã thực hiện)

Tổ chức giải toả mặt bằng, mở rộng hành lang tuyến theo lộ giới quy hoạch được phê duyệt
Triển khai thực hiện xây dựng vĩa hè các đường liên xã Phong Hải-Điền Hải, đường liên thôn Hải Thế - Hải Đông

3. Nội dung công việc, thời gian và địa bàn triển khai:

3.1 Đợt 1: Từ ngày 01 đến 31 tháng 8 năm 2013, thực hiện giải toả mặt bằng hành lang lộ giới quy hoạch trên các tuyến đường liên xã Phong Hải - Điền Hải, tuyến đường liên thôn Hải Thế - Hải Đông (đoạn qua khu trung tâm xã: Thôn Hải Thành, Hải Nhuận, Hải Phú)
- Từ ngày 01 đến 17/8/2013, tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân kết hợp triển khai giải toả mặt bằng hành lang lộ giới đường liên thôn 
- Ngày 27 đến 31 tháng 8, giải toả hành lang lộ giới tuyến đường liên xã Phong Hải - Điền Hải
- Ngày 02 đến 03 tháng 9/2013 hội nghị rút kinh nghiệm

3.2. Đợt 2: Từ ngày 10 tháng 9 đến 31 tháng 10 năm 2013, thực hiện giải toản mặt bằng phần còn lại trên tuyến đường liên thôn và mở rộng các tuyến đường trong khu dân cư 5 thôn theo quy hoạch đã được công bố công khai.
- Từ ngày 10 đến 30 tháng 9 thực hiện phần còn lại trên tuyến đường liên thôn Hải Thế - Hải Đông (đoạn đi qua thôn Hải Thế và Hải Đông)
- Từ ngày 01 đến 31 tháng 10 năm 2013 triển khai mở rộng đường trong khu dân cư trên địa bàn 5 thôn, trong đó lấy thôn Hải Nhuận, Hải Phú làm điểm để tập trung chỉ đạo và rút kinh nghiệm

3.3. Đợt 3: Từ ngày 08 đến 30 tháng 11, rà soát tổng thể kế hoạch để kịp thời khắc phục những hạn chế, yếu kém cũng như phát huy những vấn đề đã làm được. 

Từ ngày 05-15 tháng 12, chuẩn bị nội dung báo cáo, tổ chức hội nghị sơ kết thực hiện kế hoạch năm 2013 và xây dựng kế hoạch năm 2014.

IV. Tổ chức thực hiện:

1. Công tác chỉ đạo điều hành: 

- Đồng chí Chủ tịch UBND xã, trưởng ban quản lý xây dựng nông thôn mới chỉ đạo chung
- Các đồng chí Phó Chủ tịch UBND xã, tổ trưởng phụ trách các địa bàn chịu trách nhiệm chỉ đạo thực hiện theo địa bàn được phân công

2. Lực lượng tham gia:
- Công tác tuyên truyền vận động nhân dân: Giao trách nhiệm cho các thành viên ban quản lý xây dựng nông thôn mới thuộc khối Mặt trận, các đoàn thể và cán bộ Uỷ ban nhân dân xã phụ trách lĩnh vực văn hoá-xã hội

- Công tác giải toả mặt bằng và hướng dẫn triển khai ngoài thực địa: Huy động toàn bộ lực lượng ban quản lý chương trình xây dựng nông thôn mới cấp xã, Ban phát triển các thôn, lực lượng cán bộ không chuyên trách xã tham gia thực hiện
3. Kinh phí phục vụ: 
Sử dụng kinh phí tuyên truyền xây dựng nông thôn mới năm 2013 đã được Ủy ban nhân dân huyện cấp phát tại Quyết định số 2211/QĐ-UBND ngày 07 tháng 6 năm 2013 của Ủy ban nhân dân huyện Phong Điền về việc phân bổ kế hoạch vốn sự nghiệp chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững năm 2013; Giao trách nhiệm Kế toán ngân sách chuẩn bị kinh phí kịp thời phục vụ
4. Công tác báo cáo sơ kết, rút kinh nghiệm:

- Trong quá trình tổ chức thực hiện, cơ quan tham mưu thường trực có nhiệm vụ theo dõi và chuẩn bị nội dung cho hội nghị rút kinh nghiệm theo kế hoạch cụ thể như sau:

+ Hội nghị rút kinh nghiệm đợt 1, bổ sung kế hoạch thực hiện đợt 2 và đợt 3 năm 2013

+ Đánh giá thực hiện rút kinh nghiệm thực hiện kế hoạch năm 2013 và xây dựng kế hoạch năm 2014

- Trong quá trình thực hiện có những vấn đề phát sinh cần tập trung chỉ đạo thì các bộ phận, tổ phụ trách địa bàn kịp thời báo cáo về ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới cấp xã để hội ý bàn giải pháp thực hiện nhằm đạt hiệu quả cao nhất.

                                                    TM. BQL CHƯƠNG TRÌNH NÔNG THÔN MỚI

                                                                                    TRƯỞNG BAN

Nơi nhận:                                                                                      
- Ban Thường vụ Đảng uỷ xã;                                                            ( Đã Ký)
- Thường trực HĐND xã;                                                       

 - Ban phát triển 5 thôn;                                                      Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã

- Các thành viên ban quản lý                                                           Nguyễn Viết Từ
chương trình NMT cấp xã;

- Lưu: VT.
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